

Doel project

In de vergadering van het Veiligheidsberaad op 16 mei 2014 zijn de voorzitters veiligheidsregio overeengekomen om een nieuwe visie (inclusief een aantal prestatie-eisen) op bevolkingszorg landelijk te implementeren om zo de bevolkingszorg 'op orde' te brengen. Ook met de minister van VenJ zijn hier afspraken over gemaakt. Doel van het project Versterking bevolkingszorg is tweeledig:

1. het ondersteunen van gemeenten en regio's om de visie te implementeren, omdat de implementatie niet overal even vlot verloopt.
2. het monitoren van de voortgang van de implementatie.

Subdoel van het project: het bevorderen dat opleidingsproducten bevolkingszorg in lijn met de visie geactualiseerd worden.

Resultaten en planning

1. *Ondersteunen van de implementatie:* tijdens verschillende interactieve bijeenkomsten met vooral bevolkingszorgmedewerkers en eventueel na een aantal echte incidenten worden best-practices en knelpunten verzameld dan wel in gezamenlijkheid ontwikkeld waarna deze actief verspreid worden. Gemeenten en regio's gebruiken dit om hun praktische draaiboeken aan te passen, oefeningen anders vorm te geven en evaluatieformats aan te passen. De interactieve werkvorm moet tevens bijdragen aan een gedrags- en cultuurverandering binnen de oranje kolom.
2. *Monitoren van de implementatie:* aan het eind van het project vindt een '1-dagsvisite' plaats in alle veiligheidsregio's op basis waarvan een voortgangsrapportage wordt opgesteld voor zowel het Veiligheidsberaad als de minister van VenJ.

Subdoel: tekstsuggesties worden via de stuurgroep Vakbekwaamheid aangeleverd aan het IFV, die verantwoordelijk is voor de actualisatie van de opleidingsproducten bevolkingszorg.

Resultaat	Planning
1. Ondersteunen van de implementatie	In de periode medio 2015-eind 2016 worden maandelijks best-practices en knelpunten aan gemeenten/regio's beschikbaar gesteld.
2. Monitoren implementatie	In de periode medio 2015-eind 2016 vindt een globale monitoring plaats tijdens de interactieve bijeenkomsten. Laatst helft 2016 vinden de 1-dagsvisites plaats.
Opleveren voortgangsrapportage	Eind 2016.
Subdoel	Eind 2015.

Risico

Met het vaststellen van de rapportage BZOO 2.0 door het Veiligheidsberaad bestaat bestuurlijke commitment bij de voorzitters veiligheidsregio over de visie en de implementatie ervan. Gemeenten kunnen en mogen uiteindelijk zelf besluiten om de visie al dan niet te implementeren. De voorzitters veiligheidsregio hebben immers geen formele doorzettingsmacht als het om de voorbereiding op crisisbeheersing gaat. Bestuurlijke commitment *in* de regio's, geïnitieerd door de voorzitters veiligheidsregio, is daarom essentieel.

Investering

Het project Versterking bevolkingszorg vraagt een investering van € 143.000,- (exclusief 4 leerarena's) en maximaal € 157.800 (inclusief 4 leerarena's). Of de leerarena's plaats zullen vinden is



vanzelfsprekend afhankelijk van het feit of zich incidenten voordoen en de bereidheid van de betreffende regio/gemeente(n) om mee te werken.

Er zijn aan dit traject geen implementatiekosten verbonden. De daadwerkelijke implementatie van de visie Bevolkingszorg op orde ligt immers bij de gemeenten en veiligheidsregio's.

	Activiteit	Tijdsbesteding projectleider	Tijdsbesteding projectondersteuning	Tijdsbesteding gerelateerde activiteiten
Ondersteunen implementatie	Vorbereiden en leiden regionale en thematische dagen (16 maal)	20 dagen	30 dagen	
	Vorbereiden en leiden leerarena's bevolkingszorg na echte incidenten (maximaal 4)	(8 dagen)	(4 dagen)	
	Opstellen 16 notities van opbrengst uit 16 bijeenkomsten (en max. 4 incidenten)	16 dagen (+ 4 dagen)	8 dagen (+ 4 dagen)	Opmaak + verspreiding: 10k
	Opstellen elektronische kennisbrief (4 maal)	8 dagen	4 dagen	Opmaak + verspreiding: 8k
Monitoren voortgang implementatie per regio	1-dagsvisitaties	25	25	Opmaak + verspreiding: 8k
	Opstellen voortgangsrapportage	5	5	
Subdoel	Bevorderen waar nodig actualisatie opleidingsproducten	8 dagen	-	
Proces	Overleg opdrachtgever en afstemming andere projecten	8 dagen	-	
TOTAAL DAGEN		90 dagen (+12 dagen)	72 dagen (+8 dagen)	
TOTAAL KOSTEN		81k (+10,8k)	38k (+4k)	26k