



### Doel project

Veiligheidsregio's hebben slechts beperkt zicht op hetgeen Defensie voor hun kan betekenen. Verschillende veiligheidsregio's maken weliswaar gebruik van verschillende expertises van Defensie, maar dit is nog lang niet overal gemeengoed. Tijd om een overall inzicht te verkrijgen in hetgeen Defensie te bieden heeft en om inzicht te krijgen in de wijze waarop de besluitvorming ingericht moet worden wanneer meerdere regio's tegelijkertijd beroep doen op de schaarse capaciteit van Defensie. Oftewel: de wijze waarop de bovenregionale operationele besluitvorming plaatsvindt tussen Defensie en veiligheidsregio's. Dit project levert een beoefende en geïmplementeerde basisstructuur voor besluitvorming op bij GRIP 5 en GRIP Rijk incidenten, ter versterking van de samenwerking tussen veiligheidsregio's en Defensie. De bovenregionale besluitvorming heeft als doel om schaarse capaciteiten van bijvoorbeeld Defensie over regio's te verdelen.

### Resultaten en planning

Resultaat	Planning
Beschrijving: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bovenregionale of landelijke operationele besluitvorming bij GRIP 5 en GRIP Rijk, in nauwe aansluiting op regionale besluitvorming.</li><li>• Bestuurlijke legitimatie landelijke besluitvorming</li><li>• Model voor “Landelijk Operationeel Besluitvormingsteam” in samenwerking met Ministeries van VenJ en Defensie.</li></ul>	December 2015
<ul style="list-style-type: none"><li>• Beoefenen van landelijke besluitvorming in drie scenario's.</li><li>• Meerjarig oefenplan om samen met regionale en nationale partners het “Landelijk Operationeel Besluitvormingsteam” adequaat getraind te houden.</li></ul>	Juni 2016
Implementatie	Vanaf september 2016

### Investing

Het project Bovenregionale Operationele Besluitvorming vraagt om een totale investering van € 105.000,- .

Kostenpost	Raming (x 1.000)	Financieringsvoorstel
Projectleider (1 dag per week)		Wordt geleverd door veiligheidsregio om 'niet'
Secretaris extern (2 dagen per week)	100	Extern ingehuurd, tot juli 2015 te financieren uit startbudget, voor periode na juli moet dekking worden gevonden.
Werkzaamheden: <ul style="list-style-type: none"><li>- Analyse lessons learned</li><li>- Bouwen aan samenwerking</li><li>- Praktijktoets/simulatie</li><li>- Implementatie</li></ul>	5	Te dragen door gezamenlijke partijen (Defensie, veiligheidsregio's, IFV, LOCC) en ondersteund door secretaris